

Mikrokoberce na silnicích II. a III. tříd v Karlovarském kraji - HARMONOGRAM

III/21213 Miilkov - Úbočí

úplná uzavírka - I. část Miilkov - Podlesí - II. část Podlesí - Úbočí

začátek stavby 15.07.2022
konec stavby: 31.07.2022

	11.7 - 12.7		13.7 - 14.7		15.7 - 16.7		17.7		18.7		19.7 - 20.7		21.7 - 22.7		23.7 - 24.7		25.7 - 26.7		27.7 - 28.7		29.7 - 30.7		31.7	
	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne			
Zřízení DIO					x									x										
Čištění vozovky - úklid					x									x										
Spojovací postřik								x						x										
Pokládka mikrokoberce - I.část					x				x	x	x	x												
Pokládka mikrokoberce - II.část													x	x	x									
Vodorovné dopravní značení - předzačení, značení BARVA																			x		x			
Úklid staveníště																						x		x

V dne2022

Zpracoval: